

**തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ് വികസന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച
വിജിലൻസ് അനോഡണം**

ഒ (1304) ശ്രീ. കോമിറയക്കാർ എൻ. കൃഷ്ണൻനായർ :

ശ്രീ. വി. ശിവൻകുട്ടി :

ശ്രീ. ആർ. ചന്ദ്രവംശി :

ശ്രീ. ബി. സത്യൻ : അംഗ കാഞ്ചന മോഡേലും മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ് വികസന പദ്ധതിയിലെ ശ്രമങ്ങളുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് അനോഡണം മുമ്പോൾ എൽ എടത്തിലാണ്;

(ബി) പദ്ധതി കരാർ എടുത്ത കമ്പനിക്ക് എത്ര കൊടി രൂപ നഷ്ട പരിഹാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്; മുതിരിക്കാൻ സാധിച്ചും എന്നായിരുന്നു; നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതിൽ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച വിജിലൻസ് അനോഡണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത് എന്തോണ്ട്; പദ്ധതിയുടെ രുക്കങ്ങൾ മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനോഡണം റിയേറ്റമാക്കുമോ;

(ഡി) പദ്ധതിയുടെ കരാർ സ്ഥിരിക്കുന്നത് എൽ തീരുവന്നതുമുണ്ടോ; പദ്ധതിയുടെ എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി മുന്നിയും പുർത്തിയാക്കണമെന്നതായിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി നടപ്പാക്കുന്ന 'തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി റോഡ് ഫാസിലിറ്റീസ് ഫോജക്ടിനു' പ്രി വിജിലൻസ് അനോഡണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി&സി) കരാർ എററുടുത്ത കമ്പനിക്ക് 124.947 കൊടി രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാൻ ആർബിട്ടേഷൻ ട്രിബൂൺ വിധിയായത്. മുതിൽ 56.718 കോടി രൂപ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫോജക്ടിന് ആവശ്യമായ സമലം ബഹിയതകളുണ്ടാക്കിയാൽ എററുടുത്തു നൽകുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതുമുല്ലാണ് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടിവന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപം സർക്കാർഭേദ്യ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2-6-2007 ലെ സർക്കാർ കരുതുപോകാം ഉത്തരവായ വിജിലൻസ് അനോഡണം 'Delays in handing over of hindrance free site till the year 2006' എന്ന ആരംഭപ്പണയ്ക്കിനും ആണ്.

(ഡി) 16-3-2004-ലാണ് പദ്ധതിയുടെ കരാർ സ്ഥിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 4-1-2008-ലും 1-5-2009-ലും അനുബന്ധകരാറുകൾ സ്ഥിരിക്കുന്നതായി. പദ്ധതിയുടെ രേഖാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഏകദേശം 30%-ലും മുമ്പാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഏകദേശം 60%-ലും മുന്നിയും പുർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.